



## **AVENANT N°1**

### **MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**

---

**Réaménagement de locaux en salles de réunion  
dans le bâtiment 8 sur le site des Blachères  
Lot n° 03 : Charpente métallique / Serrurerie**

---

**MARCHE N° 240124**

**Grand Chambéry**  
106 Allée des Blachères  
CS 82618  
73026 CHAMBERY CEDEX  
Tél : 0479968600

**Entre :**

Entre la Communauté d'agglomération GRAND CHAMBERY – 106 allée des Blachères – CS 82618 - 73026 CHAMBERY Cedex, représentée par M. Michel DYEN, vice-président chargé des bâtiments, du patrimoine, des travaux et des voiries,

d'une part,

**Et :**

L'entreprise SOUDEM CONSTRUCTIONS – 125 voie Galilée – PA Alpespace – 73800 PORTE DE SAVOIE, représentée par M. Olivier DEMONTE, dirigeant,

d'autre part,

**Il est convenu ce qui suit :**

## 1 – Rappel du marché initial

Le marché initial notifié le 10 octobre 2024 a pour objet la réalisation des travaux du lot n°3 « Charpente métallique / Serrurerie » relatifs au marché de réaménagement de locaux en salle de réunion dans le bâtiment 8 sur le site des Blachères à Chambéry.

## 2 – Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des adaptations intervenues en cours de chantier suivantes :

- Remplacement du caillebotis du palier d'arrivée de la cage d'ascenseur  
1 020,00 € HT
- Transfert de la prestation de la fourniture et pose de capotages pour les unités de climatisation extérieures, du lot 10 « Plomberie / Ventilation / Chauffage / Rafraichissement » au présent lot  
3 250,00 € HT
- Non réalisation de grilles de rejet VMC car la VMC a finalement été conservée (Art. 4.5)  
- 550,00 € HT
- Non réalisation de grilles de finition suite aux adaptations de chantier (Art. 4.6)  
- 1 750,00 € HT

Soit un total de 1 970,00 € HT.

Ces adaptations représentent une augmentation de + 2,7% du montant du marché initial.

## 3 – Prix du marché

L'article 4 de l'acte d'engagement établissant le montant du marché est donc modifié ainsi :

Montant du marché initial (€ HT)	72 474,00
Montant de l'avenant n°1 (€ HT)	1 970,00
Nouveau montant du marché (€ HT) <i>Pourcentage d'augmentation du marché</i>	<b>74 444,00</b> + 2,7%

## 4 – Délai d'exécution

Le délai d'exécution reste inchangé.

## 5 – Autres clauses

Toutes les clauses du marché non modifiées par le présent avenant demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

A .....

Le .....

Pour l'entreprise SOUDEM  
CONSTRUCTIONS  
M. Olivier DEMONTE

A .....

Le .....

Pour GRAND CHAMBERY  
Le vice-président chargé des bâtiments, du  
patrimoine, des travaux et des voiries  
M. Michel DYEN